



شرکت سنا برق توان

گزارش پایانی طرح "تأمین سرمایه در گردش به منظور تولید درایو موتور الکتریکی آسانسور"

شماره قرارداد: ۱۰۲۱۰۰۴۲

مشخصات کلی طرح:

- مبلغ درخواستی: ۲۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- وجود جمع آوری شده طرح: ۲۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- وجود پرداختی به سرمایه پذیر پس از کسورات: ۲۱.۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- تاریخ پرداخت وجود به سرمایه پذیر: ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
- سود پیش بینی شده: ۶۳.۶۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- سود قطعی پروژه: ۶۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- نرخ بازده داخلی:٪۳۱
- سود پرداختی پیش بینی شده به سرمایه گذاران: ۶.۱۹۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال
- سود پرداختی واقعی به سرمایه گذاران: ۶.۱۹۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال

خلاصه عملکرد:

شرکت دانش بنیان سنا برق توان تولید کننده انواع درایو آسانسور با برنده SBT در ایران بوده است. بعد از طراحی درایو الکتریکی و تامین مواد اولیه، فرآیند کلی اجرای تولید این محصول بالحیم کاری قطعات در محلهای از قبل مشخص شده بر روی pcb آغاز می‌گردد و تمام بورد pcb لازم برای محصول در قسمت مونتاژ الکترونیک نصب می‌شود. پس از مونتاژ، هریک از بوردها با دستگاههای مخصوص، طبق استانداردهای تعریف شده در بخش کنترل کیفی تست کامل شده و نتیجه تست هر بورد مستند می‌شود. برای ساخت، به دلیل نیاز به استفاده از دستگاههای cnc و آبکاری و... که نیازمند فضا و امکانات مخصوص به خود است توسط شرکت‌های تخصصی، برون‌سپاری می‌گردد. پس از تولید pcb با استفاده از دستگاه مخصوص مونتاژ قطعات smd با روش pick & place قطعات با سایزهای مختلف بر روی بورد مونتاژ می‌گردد. بخشی از قطعات که dip نامیده می‌شوند و سایز بزرگتری نسبت به smd دارند در بخش مونتاژ الکترونیک لحیم می‌شوند. لازم به ذکر است تمام مراحل کار، در شناسنامه‌های فنی ثبت می‌شود. این شناسنامه شامل تست‌های ویژوال و تست با دستگاههای مولتی متر، اسیلوسکوپ و تست گیت درایورهای محصول است که نتایج آن به همراه نام تکنسین ثبت و آرشیو می‌گردد.



استان تهران، خیابان احمد‌قصیر، نبش کوچه نهم، برج بخارست، طبقه دوم

۱۵۱۳۷۴۶۵۳۱

۰۲۱-۸۶۰۵۲۱۷۱

هزینه کردها:

- مجموع هزینه کردهای پیش بینی شده در طرح: ۷۸۸.۲۰۰.۰۰۰ ریال
- مجموع هزینه کردهای واقعی در طرح: ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

| هزینه های واقعی(ریال) | هزینه های پیش بینی شده(ریال) | شرح |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| ۸۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | مواد اولیه (خازن، ترانس و) |
| ۸۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | مجموع |


توضیحات: با توجه به اطلاعات و مستندات دریافتی از شرکت درخصوص خرید مواد اولیه، مبلغ ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بیشتر از مقدار پیش‌بینی شده هزینه شده است که این هزینه‌ها بابت اضافه خرید سفارشات می‌باشد که برای جلوگیری از خسارت به تولیدات انجام شده است. با توجه به مفاد قرارداد فی مابین این مبلغ از سمت سرمایه پذیر برداخت شده است و از اقلام هزینه‌های قابل قبول طرح نم، باشد.

شـرکت فـنـی و مـهـنـدـی سـابـقـی تـوـان
شـهـادـهـ ثـبـتـ ۶۶۱ سـهـامـی خـاص

استان تهران، خیابان احمد قصیر، نبش کوچه نهم، برج بخارست، طبقه دوم
۰۲۱-۸۶۰۵۲۱۷۱ | ۱۵۱۳۷۴۶۵۳ |  



حساب یاری امین مل



شرکت فنی و مهندسی شایر ق توان
شماره ثبت: ۶۹۱ سهامی خاص

استان تهران، خیابان احمد قصیر، نبش کوچه نهم، برج بخارست، طبقه دوم

1513746531

• ፳፻፷፭ • ወጪ ትንተ

فروش/درآمد طرح:

- | | |
|--|------|
| مجموع فروش پیش بینی شده: ١٤٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ریال |
| مجموع فروش واقعی حاصل شده: ١٤٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ریال |

| درآمدهای واقعی(ریال) | درآمدهای پیش بینی شده(ریال) | شرح |
|----------------------|-----------------------------|-------|
| ۱۴۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | درايو |
| ۱۴۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | مجموع |

توضیحات: با توجه به طرح درآمد حاصل از فروش هر درایو ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که پیش بینی شده مجموع تولید ۱۷۰۰ درایو درآمدی برابر ۱۴۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال دارد و با توجه به اطلاعات و مستندات دریافتی از شرکت در خصوص فروش درایو های تولید شده ، مبلغ درآمد واقعی حاصل شده از تولیدین درایو ها تقریباً برابر مبلغ پیش بینی شده می باشد .

حساب باری امین مل
شماره بیت: ۵۸۵۰۳۱

استان تهران، خیابان احمد قصیر، نبش کوچه نهم، برج بخارست، طبقه دوم

15137465031

• २ १ - ८ ६ • ७ २ १ ७ १

سروت حساب فروش کالا و خدمات

1P+T/-G/-A

حساب پاری امین ملل



سائبیاری امین ملی
شماره شیت: ۵۸۵۰۳۱

شیرکت فنی و هندسی سایبریکس توان
شماره ثبت: ۹۹۱ سهامی خاص

شماره ثنتی نهم ۹۹

استان تهران، خیابان احمد قصیر، نبش کوچه نهم، برج بخارست، طبقه دوم

15137465031

•۲۱-۸۶۰۵۲۱۷۱

سود طرح::

- مجموع سود پیش بینی شده در طرح: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
- مجموع سود واقعی حاصل شده در طرح: ۶۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال

| درصد انحراف | انحراف | پیش بینی شده(ریال) | محقق شده(ریال) | شرح |
|-------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| ۰ | . | ۱۴۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | درآمد عملیاتی محقق شده |
| ۴% | ۲۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | بهای تمام شده در آمد عملیاتی |
| ۳% | ۱۸۰۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳.۶۰۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | سود طرح |

توضیحات: با توجه به اطلاعات شرکت سنا برق توان در دوره طرح حدود ۹۷ درصد سود پیش بینی شده را محقق کرده است و مطابق با قرارداد منعقده فی مابین سرمایه پذیر معهده شده است تا سود سرمایه گذاران نسبت به سود شرکت در اولویت باشد.

تعهدات باقی مانده:

با در نظر گرفتن قرارداد فی مابین و اطلاعات ارسالی شرکت سنا برق توان این شرکت به همه تعهدات خود عمل نموده است.

حساب‌یاری امین ملل



محاسبه سود و جرایم:

باتوجه به قرارداد تامین مالی جمعی فیما بن با شرکت سنا برق توان ، میزان جرایم تخصیص یافته بابت پرداخت سود و بازپرداخت سرمایه طرح به شرح جدول ذیل می باشد:

| عنوان | موعد انجام طبق قرارداد | تاریخ اجرا | مبلغ-ریال | دیرکرد-روز | مبلغ-ریال | مبلغ جریمه-ریال |
|--------------------|------------------------|------------|----------------|------------|-----------|-----------------|
| قسط ماه ۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰ | . | . | . |
| قسط ماه ۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰ | ۵- | . | . |
| قسط ماه ۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰ | . | . | . |
| قسط ماه ۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰ | . | . | . |
| قسط ماه ۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰ | . | . | . |
| قسط ماه ۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰ | ۱- | . | . |
| قسط ماه ۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰ | . | . | . |
| قسط ماه ۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰ | ۱- | . | . |
| قسط ماه ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰ | . | . | . |
| قسط ماه ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰ | ۱- | . | . |
| قسط ماه ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰ | . | . | . |
| قسط ماه ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۵۱۶.۱۵۰.۰۰۰ | . | . | . |
| باز پرداخت اصل پول | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱۹.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱- | . | . |
| مجموع | | | | | | |

لازم به ذکر است باتوجه به قرارداد فی مابین تاخیر در پرداخت اقساط با هماهنگی تا قبل از موعد پرداخت به سرمایه گذاران در صورتی که ضرری برای سرمایه گذاران نداشته باشد، برای سرمایه پذیر فاقد جریمه دیرکرد می باشد . همچنین پرداختی زودتر از موعد هم سودی را شامل حال سرمایه پذیر نخواهد کرد.

شرکت فنی و هندسی شایری توان
تشریفات: ۱۳۹۷ سهام خاص



باتوجه به اتمام طرح تأمین سرمایه در گردش به منظور تهیه مواد اولیه ۱۷۰۰ درایو موتور الکتریکی آسانسور ، صورت وضعیت ارسال گزارشات طی دوره و جرایم تخصیص یافته در این خصوص به شرح ذیل است:

| عنوان | موعد طبق قرارداد | تاریخ اجرا | دیرگرد - روز | مبلغ جریمه - ریال |
|---------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
| گزارش سه ماهه اول | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | . | . |
| گزارش سه ماهه دوم | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | . | . |
| گزارش سه ماهه سوم | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | . | . |
| گزارش سه ماهه چهارم | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | . | . |
| باشگاه گزارش پایانی | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | . | . |
| مجموع | | | | |

اظهار نظر در خصوص اطلاعات مالی:

این گزارش منحصرا برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی فی مابین براساس اطلاعات ارسالی سرمایه پذیر شامل گزارشات دوره ای و فاکتور های ارسالی و تنها به منظور رسیدگی به سرفصل حساب های مرتبط ، همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه پذیر و تطبیق با طرح پذیرش شده را در بر میگیرد. لذا باتوجه به عدم دسترسی به اطلاعات حسابداری سرمایه پذیر، گزارشات مربوط به معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، قراردادهای منعقده با مشتریان و گردش حساب های بانکی، اظهار نظر قطعی ممکن نیست.

حساب یاری امین ملل



خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی:

باتوجه به اتمام طرح تأمین سرمایه در گردش به منظور تولید درایو موتور الکتریکی آسانسور ، صورت وضعیت ارسال گزارشات طی دوره و جرایم تخصیص یافته در این خصوص به شرح ذیل است:

| عنوان | موعد طبق قرارداد | تاریخ اجرا | دیرکرد - روز | مبلغ جریمه - ریال |
|---------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
| گزارش سه ماهه اول | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۱+ | . |
| گزارش سه ماهه دوم | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲- | . |
| گزارش سه ماهه سوم | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | . | . |
| گزارش سه ماهه چهارم | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | . | . |
| گزارش پایانی | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۲+ | . |
| مجموع | | | | . |

اظهار نظر در خصوص اطلاعات مالی:

این گزارش منحصرا برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تأمین مالی جمعی فی مابین براساس اطلاعات ارسالی سرمایه پذیر شامل گزارشات دوره ای و فاکتور های ارسالی و تنها به منظور رسیدگی به سرفصل حساب های مرتبه ، همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه پذیر و تطابق با طرح پذیرش شده را در بر میگیرد. لذا باتوجه به عدم دسترسی به اطلاعات حسابداری سرمایه پذیر، گزارشات مربوط به معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، قراردادهای منعقده با مشتریان و گردش حساب های بانکی، اظهار نظر قطعی ممکن نیست.



برق



حساب‌یاری‌امین‌ملل

جمع‌بندی نهاد مالی:

با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت سنا برق توان و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه‌پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه‌پذیر موظف به ارائه مستندات مستدل و اظهارات کافی و جامع جهت محاسبه سود قطعی طرح بوده که بر اساس شواهد و صحت سنجدی صورت گرفته مجموع مبالغ فاکتورهای ارسالی کمتر از مجموع فروش ذکر شده در طرح بوده و با مجموع مبالغ فروش مطابقت ندارد لذا امکان اظهارنظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی وجود ندارد. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت سنجدی صورت گرفته توسط عامل به بررسی گزارش پایانی اقدام نموده.



تشرکت فنی و هندسی سایر قوای
نهاد مالی
تباره دست: اخراج