


بیانیه فعالیت

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

شماره نامه: ۴۰۳/۷۸

پیوست: ندارد

گزارش پیشرفت طرح "تأمین سرمایه در جهت تولید و فروش توب بازی"



سازمان امنیت ملی
نامه: ۱۱۸۴۷

مدیریت محترم عامل شرکت حسابداری امین ملل


جناب آقای مهندس سجاد وکیلی

موضوع: ارسال گزارش سه ماهه اول مربوط به نماد "حلالشتاب"

پیوست گزارش مالی صورت گرفته مربوط به نماد "حلالشتاب" ، لازم به ذکر است طبق فعالیت های صورت گرفته کلیه فعالیت ها و درآمد های ذکر شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ به موضوع طرح "تأمین سرمایه در جهت تولید و فروش توب بازی " به شماره قرارداد: ۱۰۳۱۰۰۸۸ مطابق جدول زیر محقق شده است.

پیش بینی عملکرد مالی طرح:

شرح	طول اجرای طرح
مدت طرح	۱۲ ماه
تعداد دوره گردش	۱
تعداد تولید توب در کل طرح	۹,۱۷۶,۰۰۰
مبلغ برآورده فروش هر عدد توب - ریال	۵,۰۰۰
درآمد در کل مدت طرح - میلیون ریال	۱۳۷۶۴۰
کسر می شود	
خرید مواد اولیه و بسته بندی در کل مدت طرح - میلیون ریال	۴۵,۸۸۰
کارمزد عامل - میلیون ریال	۱,۹۲۰
کارمزد فرابورس - میلیون ریال	۲۰۰
جمع هزینه های قابل قبول طرح - میلیون ریال	۴۸۰,۰۰۰
سود طرح (میلیون ریال)	۸۹,۶۴۰
حاشیه سود طرح	% ۶۵



شرکت حلال شتاب
SAL



تلفن: ۰۲۱-۰۸۳۰-۰۰۰

تلفن: ۰۲۵-۰۳۳۴۲۵۱۰-۱۲

شماره نامه: ۱۱۸۴۷

دفتر تهران: بلوار تیموری، نیش کوچه ابراهیمی، ساختمان مهرنگار، واحد

کارخانه: قم، شهر ک صنعتی شکوهیه، فاز دوم، بلوار همت، همت چهار، بلاک ۱۲۲۹


بسمه تعالیٰ

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

شماره نامه: ۴۰۳/۷۸

پیوست: ندارد

گزارش پیشرفت طرح "تأمین سرمایه در جهت تولید و فروش توپ بازی"



شرکت سعدی بازیگار و شتاب مدرن
شماره ثبت: ۱۱۸۲۷

وضعیت ریالی طرح(پیش بینی شده و واقعی)

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح
			۱۱.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
			۱۱.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
			۱۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه های واقعی
			۱۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه های واقعی تجمعی

وضعیت ریالی طرح(پیش بینی شده و واقعی)

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح
			۳۴.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
			۳۴.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
			۳۴.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	پیشرفت فیزیکی واقعی
			۳۴.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی



شرکت سعدی بازیگار و شتاب
FAL (سهامی خاص)

تلفن: ۰۲۱-۵۵۰۰۰۸۳۰

تلفن: ۰۲۵-۳۳۳۴۳۵۱۰-۱۲

دفتر تهران: بلوار تیموری، بیش کوچه ابراهیمی، ساختمان مهرنگار، واحد

کارخانه: قم، شهرک صنعتی شکوهیه، فاز دوم، بلوار همت، هشت چهار، پلاک ۱۲۳۹

تاریخ:	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	بسمه تعالیٰ
شماره نامه:	۴۰۳/۷۸	گزارش پیشرفت طرح "تأمین سرمایه در جهت تولید
پیوست:	نادرد	و فروشن توب بازی "



تاریخ واریز سودها

تاریخ واریز به حساب سرمایه گذاران	تاریخ واریز به حساب عامل	موعد واریز به حساب عامل	شرح
	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	سود علی الحساب ۳ ماهه اول
			سود علی الحساب ۳ ماهه دوم
			سود علی الحساب ۳ ماهه سوم
			سود علی الحساب ۳ ماهه چهارم

جمع بندی نهایی:

گزارش افتخارات توسط سکو و سرمایه پذیری تهیه شده بر اساس صحبت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نیاز مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب احلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مشتبه در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات بایانی می باشد. لازم به ذکر است گزارش فوق دیرتر از موعد عوقر دریافت گردیده است.

